

විස්තරාත්මක ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම 2026

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය - දකුණු පළාත

අනුක්‍රමික අංකය	ප්‍රසම්.යොමු අංකය	ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සඳහායොමුව	MPP සඳහා යොමුව	විස්තරය	අයවැය (මිලියන)	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය	සැලැස්ම කිරීම/සංශෝධන/සත්‍ය	ප්‍රසම්පාදන කමිටුව/ලංසු ඇගයීම කමිටුව පත් කිරීම	ලංසු ලේඛණ සකස් කිරීම / පූර්ව සුදුසුකම්*	ප්‍රසම්පාදන කමිටුව/ලංසු ඇගයීම කමිටුව විසින් ලංසු ලේඛන/පූර්ව සුදුසුකම් අනුමත කිරීම	අරමුදල් සපයන නියෝජ්‍යාගාරයේ එකඟතාවය*	ලංසු/යෝජනා/පූර්ව සුදුසුකම් කැඳවීම*	පැහැදිලි කිරීම/පූර්ව ලංසු රුස්වීම*	ලංසු/යෝජනා විවෘත කිරීම	ලංසු/යෝජනා ඇගයීම	කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම නිර්ණය කිරීම	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අනුමැතිය	කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම	ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම	කොන්ත්‍රාත්තුව ඉටුකර අවසන් කිරීම	කොන්ත්‍රාත් අංකය/ වටිනාකම හා කොන්ත්‍රාත්කරුගේ / සැපයුම්කරුගේ නම	විශේෂ කරුණු
1	වැඩ							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1		1.1		ඉල්වත්ත අමුණ ප්‍රතිසංකරණය කිරීම	557,799,440.70	NCB	සැලැස්ම	2026.02.06	2026.02.10	2026.02.12		2026.02.17		2026.03.10	2026.05.11		2026.07.01	2026.07.15	2026.07.15			
1.2		1.2		D - 5, D-8 නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම	11,000,000.00	Shopping	සැලැස්ම	2026.03.01	2026.03.09	2026.03.12		2026.03.13		2026.03.20	2026.03.26		2025.03.30	2026.04.02	2026.04.08	2026.12.30		
1.3		1.2		අංක 15 නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම	6,000,000.00	Shopping	සැලැස්ම	2026.06.16	2026.06.26	2026.07.01		2026.07.09		2026.07.18	2026.08.04		2026.08.08	2026.08.11	2026.08.18	2026.12.30		
1.4		1.2		D - 1 නිවාස අලුත්වැඩියාව කිරීම	1,800,000.00	Shopping	සැලැස්ම	2026.03.19	2026.03.25	2026.03.31		2026.03.31		2026.04.07	2026.04.11		2026.04.16	2026.04.22	2026.05.02	2026.12.30		
1.5		1.2		D - 2 නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම	1,500,000.00	Shopping	සැලැස්ම	2026.06.16	2026.06.20	2026.06.23		2026.06.24		2026.07.01	2026.07.09		2026.07.11	2026.07.11	2025.07.14	2026.12.30		
1.6		1.3		බෝගහපැලැස්ස නිවාඩු නිකේතනයේ සියලුම ගහ භාණ්ඩ පින්තාරු කිරීම	1,200,000.00	Shopping	සැලැස්ම	2026.03.03	2026.03.05	2025.03.17		2026.03.17		2026.03.19	2026.03.28		2026.03.31	2026.04.21	2026.04.23	2026.04.30		
1.7		1.4		බෝගහපැලැස්ස නිවාඩු නිකේතනයේ ශ්‍රවණාගාරයේ සැලැස්ම වෙනස් කිරීම	300,000.00	Shopping	සැලැස්ම	2026.02.03	2026.02.03	2026.02.05		2026.02.06		2026.02.17	2026.02.17		2026.02.23	2026.02.25	2026.02.28	2026.03.04		

අනුක්‍රමික අංකය	ප්‍රසම්.යොමු අංකය	ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සඳහායොමුව	MPP සඳහා යොමුව	විස්තරය	ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය (මිලියන)	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය	සැලැස්ම කිරීම/සංශෝධන/සත්‍ය	ප්‍රසම්පාදන කමිටුව/ලංසු ඇගයීම කමිටුව පත් කිරීම	ලංසු ලේඛණ සකස් කිරීම / පූර්ව සුදුසුකම්*	ප්‍රසම්පාදන කමිටුව/ලංසු ඇගයීම කමිටුව විසින් ලංසු ලේඛන/පූර්ව සුදුසුකම් අනුමත කිරීම	අරමුදල් සපයන නියෝජ්‍යාගතයේ එකඟතාවය*	ලංසු/යෝජනා/පූර්ව සුදුසුකම් කැඳවීම*	පැහැදිලි කිරීම/පූර්ව ලංසු රුස්ථීම*	ලංසු /යෝජනා විවෘත කිරීම	ලංසු /යෝජනා ඇගයීම	කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම නිර්ණය කිරීම	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අනුමැතිය	කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම	ශිච්ඡුම අත්සන් කිරීම	කොන්ත්‍රාත්තුව ඉටුකර අවසන් කිරීම	කොන්ත්‍රාත් අංකය/ වටිනාකම හා කොන්ත්‍රාත්කරුගේ /සැපයුම්කරුගේ නම	විශේෂ කරුණු
2 හාණිව																						
2.1		2.1		පරිගණක,ලැප්ටොප් සහ ආශ්‍රිත උපාංග සැපයීම හා ස්ථාපනය කිරීම	1,944,000.00	Shopping	සැලසුම්	2026.02.05	2026.02.13	2026.02.13		2026.02.16	2026.02.27	2026.03.27	2026.03.03	2026.03.04	2026.03.11	2026.03.25				
2.2		2.2		පරිගණක හා අන්තර්ජාල පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම	2,500,000.00	Shopping	සැලසුම්	2026.06.03	2026.06.12	2026.06.15		2026.06.17	2026.06.26	2026.07.10	2026.07.13	2026.07.14	2026.07.21	2026.07.31				
2.3		2.3		ලී බඩු මිලදී ගැනීම	567,000.00	Shopping	සැලසුම්	2026.05.04	2026.05.08	2026.05.11		2026.05.13	2026.05.20	2026.05.29	2026.06.01	2026.06.03	2026.06.10	2026.06.24				
2.4		2.4		කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම	60,000.00	Shopping	සැලසුම්	2026.04.06	2026.04.10	2026.04.20		2026.04.22	2026.04.30	2026.05.04	2026.05.08	2026.05.11	-	2026.05.25				
2.5		2.5		මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර මිල දී ගැනීම	600,000.00	Shopping	සැලසුම්	2026.02.05	2026.02.13	2026.02.13		2026.02.16	2026.02.27	2026.03.27	2026.03.03	2026.03.04	2026.03.11	2026.03.25				
2.6		2.6		වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර සැපයීම සහ සවිකිරීම	500,000.00	Shopping	සැලසුම්	2026.02.03	2026.02.07	2026.02.09		2026.02.10	2026.02.20	2026.02.27	2026.03.03	2026.03.04	2026.03.10	2026.03.24				
2.7		2.8		වෛරස් ආරක්ෂණ මෘදුකාංග මිලදී ගැනීම	250,000.00	Shopping	සැලසුම්	2026.10.02	2026.10.04	2026.10.09		2026.10.11	2026.10.25	2025.11.04	2025.11.08	2026.11.09	-	2025.11.20				
2.8		2.8		වාහන සඳහා අවශ්‍ය අමතර කොටස් මිලදී ගැනීම	1,900,000.00	Shopping	සැලසුම්															
2.9		2.8		වාර්ෂික ප්‍රකාශන මුද්‍රණය කිරීම	300,000.00	Shopping	සැලසුම්	-	-	-		-		2026.08.27	2026.09.03		2026.09.04	2026.09.07	2026.09.08	2026.09.22		

අවශ්‍යතාවය පරිදි මිල දී ගනු ලැබේ.

අනුක්‍රමික අංකය	ප්‍රසම්.යොමු අංකය	ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සඳහායොමුව	MPP සඳහා යොමුව	විස්තරය	ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය (මිලියන)	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය	සැලැස්ම කිරීම/සංශෝධන/සත්‍ය	ප්‍රසම්පාදන කමිටුව/ලංසු ඇගයීම කමිටුව සත් කිරීම	ලංසු ලේඛණ සකස් කිරීම / පූර්ව සුදුසුකම්*	ප්‍රසම්පාදන කමිටුව/ලංසු ඇගයීම කමිටුව විසින් ලංසු ලේඛන/පූර්ව සුදුසුකම් අනුමත කිරීම	ආරමුදුල් සපයන නියෝජ්‍යාගතයේ එකඟතාවය*	ලංසු/යෝජනා/පූර්ව සුදුසුකම් කැඳවීම*	පැහැදිලි කිරීම/පූර්ව ලංසු රුස්ථීම*	ලංසු /යෝජනා විවෘත කිරීම	ලංසු /යෝජනා ඇගයීම	කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම නිර්ණය කිරීම	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අනුමැතිය	කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම	ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම	කොන්ත්‍රාත්තුව ඉටුකර අවසන් කිරීම	කොන්ත්‍රාත් අංකය/ වටිනාකම හා කොන්ත්‍රාත්කරුගේ / සැපයුම්කරුගේ නම	විශේෂ කරුණු
2.10		2.8		ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලීය අවශ්‍යතා මිලදී ගැනීම	4,500,000.00	Shopping	සැලසුම්															
අවශ්‍යතාවය පරිදි මිල දී ගනු ලැබේ.																						
2.11		2.7		CCTV ආරක්ෂක කැමරා පද්ධතියට අමතර කැමරා එකතු කිරීම	300,000.00	Shopping	සැලසුම්	2026.01.05	-	-		2025.12.19	-	2026.01.23	2026.01.28	2026.02.03	-	2026.02.10				
2.12		2.8		බෝගහපැලැස්ස සඳහා පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීම	1,000,000.00	Shopping	සැලසුම්	2026.01.19	2026.01.20	2026.01.20		2026.01.21	2026.01.28	2026.02.05	2026.02.09	2026.02.10	-	2026.02.23				
3 සේවා																						
3.1		3.1		ප්‍ර.ලේ කාර්යාලය හා අනුබද්ධ ආයතන සඳහා ආරක්ෂක සේවය සැපයීම	5,500,000.00	NCB	සැලසුම්	2026.01.19	2026.01.22	2026.01.23		2026.01.27	2026.02.10	2026.02.18	2026.02.23	2026.02.24	2026.03.13	2027.03.14				
3.2		3.2		ප්‍ර.ලේ කාර්යාලය හා අනුබද්ධ ආයතන සඳහා පිරිසිදු කිරීමේ සේවය සැපයීම	5,500,000.00	NCB	සැලසුම්	2026.03.10	2026.03.10	2026.04.03		2026.04.07	2026.04.21	2026.04.23	2026.05.11	2026.05.12	2026.05.26	2027.05.27				
3.3		3.3		වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර සඳහා සේවා ගිවිසුම් වෙත එලඹීම	800,000.00	Shopping	සැලසුම්	2025.12.29	2025.12.30	2026.01.05		2026.01.07	2026.01.22	2026.01.23	2026.01.26	2026.01.28	2026.02.29	2026.01.30				
3.4		3.4		ප්‍ර.ලේ කාර්යාලයට අයත් වාහන සඳහා රක්ෂණාවරන ලබා ගැනීම	500,000.00	Shopping	සැලසුම්	2026.02.10	2026.02.10	2026.02.16		2026.02.18	2026.02.26	2026.02.26	2026.02.28	2026.03.03	2026.03.05	2026.03.06				

