

විස්තරාත්මක ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම - 2025 - සංශෝධිත

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය - දකුණු පළාත

අනු අංකය	යොමුව	ත්‍රිශාකාරී සැලැස්ම වෙත යොමුව	MPP වෙත යොමු	විස්තරය	ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය (රු.)	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය	සැලැස්සුම් කිරීම/සංශෝධන/සත්‍ය	කමිටු පත් කිරීම PC/BEC	ලංසු ලේඛණ සකස් කිරීම	ලංසු ලේඛන සඳහා PC/BEC අනුමැතිය ලබා ගැනීම	අරමුදල් නියෝජ්‍යයන්ගේ එකඟතාවය	ලංසු ආරාධනා කිරීම	පැහැදිලි කිරීම්/යුරුව ලංසු සාකච්ඡා	ලංසු/යෝජනා විවෘත කිරීම	ලංසු/යෝජනා ඇගයීම	කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම නිර්ණය කිරීම	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අනුමැතිය	කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම	ශීර්ෂිත අත්සන් කිරීම	කොන්ත්‍රාත්තුව සම්පූර්ණ කිරීම	කොන්ත්‍රාත් අංකය/වටිනාකම/කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	විශේෂ කරුණු	
1	වැඩ							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.1		1.3	D-2 නිල නිවාස අළුත්වැඩියා කිරීම	1,505,000.00	Direct Purchasing	සත්‍ය	-	-	-	-	2025.07.31	-	-	-	-	2025.12.09	2025.12.12	2025.12.12	2026.03.31	2025/62 රු.1,505,000.00 කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙ.		
	1.2		1.2	ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ උද්‍යාන අලංකරණ කටයුතු හා ඊට අදාළ ඉදි කිරීම් සිදු කිරීම	1,500,000.00	Direct Purchasing	සංශෝධිත	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025.12.31	-	2026.03.31	රජයේ ගොවිපොල ලබුදුව		
	1.3		1.5	නිවාඩු නිකේතන මාර්ගගත ක්‍රමයට වෙන් කිරීම හා ගෙවීම් කිරීම	1,500,000.00	Shopping	සංශෝධිත	2025.05.30	2025.11.19	2025.11.20	-	2025.11.20	-	2025.12.18	2026.01.09	-	2026.01.12	2026.01.13	2026.01.20	2026.03.31			
2	භාණ්ඩ																						
	2.1		2.1	පරිගණක, ලැප්ටොප් සහ වෙනත් යන්ත්‍ර සැපයීම හා ස්ථාපනය	8,646,136.12	ඇමුණුම 1-2.1 අනුව	සත්‍ය	ඇමුණුම 1- 2.1 මගින් පෙන්වා ඇත.															
	2.2		2.3	ලී බඩු මිලදී ගැනීම	2,256,243.65	ඇමුණුම 1-2.2	සත්‍ය	ඇමුණුම 1- 2.2 මගින් පෙන්වා ඇත.															
	2.3		2.4	කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම	37,500.00	Shopping	සත්‍ය	2025.02.14	-	-	-	2025.12.05	2025.12.11	2025.12.18	-	2025.12.22	2025.12.29	-	2025.12.31	2025/66 රු.37,500.00 විදුරංග ට්‍රේඩ් සෙන්ටර්			
	2.4		2.5	මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීම	1,411,280.00	Shopping	සත්‍ය	2025.08.05	2025.08.08	2025.08.11	-	2025.08.13	-	2025.08.20	2025.09.03	-	2025.09.08	2025.09.10	2025.09.17	2025.12.31	2025/44 රු.1,411,280.00 මෙට්‍රොපොලිටන් ටෙක්නොලජී		
	2.5		2.6	වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර සැපයීම සහ සවිකිරීම	1,077,383.66	ඇමුණුම 1-2.5	සත්‍ය	ඇමුණුම 1- 2.5 මගින් පෙන්වා ඇත.															

අනු අංකය	යොමුව	ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම වෙත යොමුව	MPP වෙත යොමු	විස්තරය	ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය (රු)	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය	සැලැස්ම කිරීම/සංශෝධන/සත්‍ය	කම්වූ පත් කිරීම PC/BEC	ලංසු ලේඛණ සකස් කිරීම	ලංසු ලේඛන සඳහා PC/BEC අනුමැතිය ලබා ගැනීම	අරමුදල් නියෝජියන්ගේ එකඟතාවය	ලංසු ආරාධනා කිරීම	පැහැදිලි කිරීම/පූර්ව ලංසු සාකච්ඡා	ලංසු/යෝජනා විවෘත කිරීම	ලංසු/යෝජනා ඇගයීම	කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම නිර්ණය කිරීම	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අනුමැතිය	කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම	ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම	කොන්ත්‍රාත්තුව සම්පූර්ණ කිරීම	කොන්ත්‍රාත් අංකය/වටිනාකම/කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	විශේෂ කරුණු
	2.6		2.7	CCTV පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම	1,467,294.60	Shopping	සත්‍ය	2025.01.08	2025.01.08	2025.01.29		2025.01.31	2025.02.10	2025.02.11		2025.05.09	2025.05.28	2025.06.06	2025.12.31	2025/15 රු.1,399,822.20 ස්ථානකොමි ටෙක්නොලජීස්		
	2.7		2.8	බෝගහ පැලැස්ස පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සඳහා පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීම	163,125.77	Shopping	සත්‍ය	2025.01.08	2025.01.08	2025.01.29		2025.01.31	2025.02.10	2025.02.11		2025.05.09	2025.05.28	2025.06.06	2025.12.31	නි.ප්‍ර.ලේ. (මු. කළ.) අනුමැතිය රු.163,125.77 LGJ , ආර්පිකෝ සුපර් සෙන්ටර්, පැගෝමා හුඩ් සිටි		
	2.8		2.8	වෛරස් ආරක්ෂණ මෘදුකාංග මිලදී ගැනීම	221,368.00	Shopping	සත්‍ය	2025.02.14	-	-	2025.12.09	2025.12.15	2025.12.22		2025.12.22	2025.12.23	-	2025.12.31	2025/69 රු.221,368.00 බරික්මෝ ටෙක්නොලජී			
	2.9		2.8	වාහන සඳහා අවශ්‍ය අමතර කොටස් මිලදී ගැනීම	1,991,195.00	ඇමුණුම 1- 2.11	සත්‍ය	ඇමුණුම 1- 2.11 මගින් පෙන්වා ඇත.														
	2.10		2.8	වාර්ෂික ප්‍රකාශන මුද්‍රණය කිරීම	287,475.00	ඇමුණුම 1- 2.12	සත්‍ය	ඇමුණුම 1- 2.12 මගින් පෙන්වා ඇත.														
	2.11		2.8	ලිපිද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලීය අවශ්‍යතා මිලදී ගැනීම	3,223,860.52	ඇමුණුම 1- 2.13	සත්‍ය	ඇමුණුම 1- 2.13 මගින් පෙන්වා ඇත.														
	2.12			සංචිත වාහන සඳහා GPS පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම	1,700,000.00	Shopping	සත්‍ය	2025.08.20	-	2025.10.09	2025.10.16	205.11.07	2025.12.15		-	-	-	2025.12.31	2025/23 රු.800,000.00 ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්			
3 පේජවා																						
	3.1		1.1	ශ්‍රවණාගාරය නවීකරණය කිරීම	120,000.00	Shopping	සත්‍ය	2025.09.01	2025.09.05	2025.09.08	2025.09.09	2025.09.16	2025.09.19		2025.09.22	2025.09.22	2025.09.24	2025.12.31	2025/20 රු.120,000.00 P&M ඉලෙක්ට්‍රොනික්			
	3.2		2.10	මෝටර් රථ අලුත්වැඩියා කිරීම	7,928,177.39	ඇමුණුම 1- 2.9	සත්‍ය	ඇමුණුම 1- 2.9 මගින් පෙන්වා ඇත.														

[illegible]